


2. c. 080 - E. 7 / 2014



**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 474/2013/OVS**  
 uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
 - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
 ( ďalej len „zmluva“)

**Čl. I**



**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ** : **Žilinský samosprávny kraj**  
 Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
 IČO : 37 808 427  
 DIČ : 202 162 6695  
 Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda  
 Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina  
 Číslo účtu :   
 Osoby oprávnené jednať v :  
 - zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK  
 - realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál, Ing. Kristína Huszarová, PhD., Ing. Zuzana Franková, Ing. Martin Káčer  
 Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436 - 438, 5032 454  
 Fax : 041/ 5032 702, 5032 431  
 Email : [jan.jarosik@zask.sk](mailto:jan.jarosik@zask.sk)

**2. Správca** : **Kysucká nemocnica s poliklinikou**  
 Sídlo : Palárikova 2311, 022 01 Čadca  
 IČO : 17335469  
 DIČ : 2020552083  
 Zastúpený : Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ  
 Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu :   
 Telefón :   
 Email : [senfeldom@kysuckanemocnica.sk](mailto:senfeldom@kysuckanemocnica.sk)

( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ** : **ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**  
 Sídlo : Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  
 IČO : 31355161  
 IČ DPH : SK2020379691  
 Zastúpený : Ing. Juraj Hirner, konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK  
 Ing. Jozef Miček, konateľ a riaditeľ direkcie TU  
 Bankové spojenie :   
 Číslo účtu :   
 Osoby oprávnené jednať v :  
 -zmluvných veciach: Ing. Juraj Hirner, konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK



-realizačných veciach: Ing. Vladimír Zajac, riaditeľ oblasti  
Telefón : 02/32622326  
Email : [juraj.hirner@strabag.com](mailto:juraj.hirner@strabag.com)  
Zapísaný v registri : v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, odd.  
Sro, vložka č. 5475/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.7.2013 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Zníženie energetickej náročnosti budov – zateplenie a výmena okien – KNsP Čadca**“ (ďalej len „Dielo“).

## Čl. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

### 1. Čl. II Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 2.1.1 v nasledovnom znení:

- 2.1.1 Zmluvné strany sa dohodli na nahradení vybraných položiek rozpočtu vyvolanom neodkladnými požiadavkami na zmeny diela zo strany objednávateľa. Pôvodné položky rozpočtu (uvedené v prílohe zmluvy o dielo ku dňu jej podpisu) sa týmto dodatkom nahrádzajú novými položkami rozpočtu (podľa zápisu v stavebnom denníku, záznamoch z kontrolných dní a prílohami č. 1 a 2 tohto Dodatku). Zoznam pôvodných a nahradených položiek rozpočtu je neoddeliteľnou prílohou č. 1 a č. 2 tohto Dodatku. V dôsledku zmeny položiek rozpočtu nedochádza k zmene pôvodnej výšky ceny za dielo podľa ZoD.

2. Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela, bod 3.2 sa mení časť ukončenie prác nasledovne:

• **Ukončenie prác: do 31.12.2014 podľa finančných možností objednávateľa.**

### 3. Čl. IV Cena diela sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 2.1.1 Čl. II tohto Dodatku je cena Diela v zmysle rozsahu prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tohto Dodatku nasledovná:

#### Pôvodná cena Diela:

Cena bez DPH:	1 046 083,33 EUR
DPH: 20 %	209 216,67 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>1 255 300,00 EUR</b>

Cena stavebných prác v zmysle bodu 2.1.1 tohto Dodatku podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tohto Dodatku je dohodnutá v celkovej výške:

Príloha č. 1: Cena bez DPH:	79 380,64 EUR
DPH: 20 %	15 876,13 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>95 256,77 EUR</b>

Príloha č. 2: Cena bez DPH	-79 380,64 EUR
DPH 20 %	-15 876,13 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>-95 256,77 EUR</b>

**Cena celého Diela celkom po úpravách podľa prílohy č 1 a prílohy č. 2 tohto Dodatku sa nemení a je vo výške:**

Cena bez DPH: 1 046 083,33 EUR

DPH: 20 % 209 216,67 EUR

**Cena spolu s DPH: 1 255 300,00 EUR**

Slovom : jedenmilióndvestopäťdesiatpäťtisícristo EUR/00 centov

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 a príloha č. 2.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

#### IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení zmluvy.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán. Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 28.2.2014

V Žiline dňa 28.2.2014

Za objednávateľa:



AVA spol. s r.o.  
nivy 61/A  
5 Bratislava  
9691 IČO: 31355161  
7 -