

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 252/2024/KNsP/E.4

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Sídlo : Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO : 17 335 469
DIČ : 2020552083
IČ DPH : SK2020552083
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík
- technických veciach : Svetlana Zenková

Telefón : 041/4604 389
E-mail. adresa : zenkova@kysuckanemocnica.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : KALORIM s.r.o.
Sídlo : 759, Nesluša 023 41
IČO : 50625781
IČ DPH : SK2120400422
DIČ : 2120400722
Zastúpený : Ing. Michal Skokan, konateľ
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ing. Michal Skokan
-realizačných veciach :
(stavbyvedúci) : Ing. Matej Michalec
č. oprávnenia : 13235
Telefonický kontakt : 0915 801 879, 0917 133 203
Email : michal.skokan@kalorim.sk
Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66853/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela „**Rekonštrukcia chirurgického oddelenia + JIS v KNsP Čadca**“.
- 1.2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa Čl. X. bodu 10.2.5 Zmluvy písomný Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa Čl. X. bodu 10.3.3 písm. a) Zmluvy z dôvodu, že sa vyskytli také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa Zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa Zmluvy.
- 1.3. Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy ani povaha Zmluvy, ani sa nerozširuje rozsah Zmluvy.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je predĺženie termínu vykonania diela Zmluvy o 14 dní.
- 2.2. Tretia odrážka v odseku 3.2 v čl. III. Zmluvy sa mení týmto dodatkom nasledovne:
 - „**vykonanie Diela do 14.11.2024.**“
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, Dodatok č. 2 si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento Dodatok č. 2 má tri (3) strany, je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie je pre Zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Čadci, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ

.....
Ing. Michal Skokan
konateľ