

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve

č. 363/2024/KNsP/E.4 (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo
IČO
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach
- realizačných veciach
Telefón
E-mail

: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
: Palárikova 2311, 022 16 Čadca
: 17 335 469
: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
: Štátna pokladnica
: SK69 8180 0000 0070 0047 9818

: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
: Svetlana Zenková
: 041/4604322
: zenkova@kysuckanemocnica.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
Štatutárny orgán

: MIRACI elektro plus, s.r.o.

: Podzávoz 3008, 022 01 Čadca
: 36404781
: 2020136217
: SK2020136217
: ČSOB, a.s., pobočka Čadca, č.ú.: 4000780316/7500,
: IBAN: SK57 7500 0000 0040 0078 0316
: Pavel Cisarík, konateľ spoločnosti

Zapísaný v

: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13499/L

Osoby oprávnené jednať v

- zmluvných veciach

Telefón

E-mail

: Pavel Cisarík, konateľ spoločnosti
: +421 907 832 031
: pavol.cisarik@miraci.sk

- realizačných veciach

Telefón

E-mail

: Peter Cisarík – stavebný dozor
: +421 907 875 903
: peter.cisarik@miraci.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“

II.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je predĺženie termínu zhotovenia diela „**Realizačná projektová dokumentácia - 17700 – Čadca – Nemocnica s poliklinikou – Rozšírenie NN siete**“ (ďalej len „Dielo“) z dôvodu nesúhlasu vlastníkov bytového domu č.s. 746 na PM SSD a tvorcu technického riešenia a čakania dodania zmluvy o budúcich zmluvách na vecné bremeno od Mesta Čadca a Žilinského samosprávneho kraja na stavbu „**17700 – Čadca – Nemocnica s poliklinikou – Rozšírenie NN siete**“.

2.2 Odsek (1) v čl. IV. Zmluvy sa mení týmto dodatkom nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. III. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu diela - do **28.02.2025**;

časť 2 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby – právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby – do **30.06.2025**;

časť 3 – Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby – od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, Dodatok č. 1 si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie je pre Zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa.


V Čadci, dňa 23.12.2024

V Čadci, dňa 19.12.2024

Za objednávateľa po

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ


.....
Pavol Cisarík
konateľ