DODATOK ¢ 1

K ZMLUVE O DIELO &. ZSK 156/2019/0VOIaNM
uzavrety v zmysle § 5336 a nasledujacich zikoona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskoriich zmien a doplnkov (d’alej len ,,Dodatok*)

1.

Objednavatel”:

1.1.Zriad’ovatel
Sidlo

1CO

DIC

IC DPH
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uétu

IBAN

Osoby opravnené jednat v:

- zmluvnych veciach
- realiza¢nych veciach

Telefon
E-mail. adresa

[.2.Spravea
Sidlo

ICO

DIC

[C DPH
Zastupeny
Bankové¢ spojenie
Cislo uétu

IBAN
Telefonicky kontakt
E-mail

Zhotovitel’:
Sidlo

1CO

IC DPH

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uétu IBAN

Osoby oprdvnené jednat’ v:

-zmluvaych veciach
-realizaénych veciach
¢ opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

CL I
Zmluvné strany

:Zilinsky samospravny kraj
: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427

1202 162 6695

: nie je platitel’ DPH

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka

: Statna pokladnica

: 7000503718/8180

: SKI13 8180 0000 0070 00503718

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka
: Ing. Michal Sokolik

Ing. Anton Cavrk

: 0903 821 568; 041/ 5032 444
: investicneizilinskazupa.sk

: Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadea
: Palarikova 2311, 022 16 Cadca

: 17335459

: 2020552083

: SK2020552083

: Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel’

: Statna pokladnica

: SK69 8180 0000 0070 0047 9818
04174604111, 041/ 4604377
s zenkova@kysuckanemocnica.sk

:IBVs.r.o.

: Pri Rajéianke 2932, 010 01 Zilina
136813 508

: SK2022427253

: 2022427253

: Ing. Miroslav Sutarik

: Tatrabanka a.s.

- SK56 1100 0000 0026 2086 5485

: Ing. Miroslav Sutarik, konatel’

: Ing. Miroslav Sutarik - stavbyveduci
OBTIR*]O*

: 0907 876 056

: info@ibvsk.sk

: OR OS Zilina, oddiel Sro, vl. & 19286/L



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dita 29.3.2019 Zmiuvu o dielo &. ZSK: 156/2019/0VOIaNM (d’alej ako
,»ZoD“ alebo ,zmluva™), v ktorej sa zhotovitel' zavdzuje vykonat' a dodat’ pre objednavatela
stavebné prace na Diele: ,KNsP Cadea — stavebné apravy OAMIS® (dalej len ,.Dielo®) v
termine do 4 (3tyroch) mesiacov odo dia pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom. Této
zmluva bola uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny obstaravatel’:
7ilinsky samospravny kraj postupom nadlimitnej zakazky podla § 65 aZ § 83 zdkona & 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani ao zmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskor§ich
predpisov. Tento dodatok ¢. | k ZoD je uzavrety podl'a § 18 ods. 5 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
v spojeni s Cl. X. bodom 10.2.3. zmluvy z dévodu nepredvidatePnych okolnosti (naviac prac) a
podPa Cl. X. bodov 10.3.2 a 10.3.3 pism. a) zmluvy z dévodu ziZenia rozsahu Diela o tzv. menej
price (nerealizované prace) a prediZenia terminu vykonania Diela z dévodu vykonania naviac
prac.

CL 1
Predmet dodatku

1. Tento dodatok &. 1k ZoD je uzavrety z dévodu potreby vykonania naviac prac, ktorych potreba
vyplynula na zaklade novych nepredvidatelnych okolnosti zistenych pocas realizicie diela, ktoré
boli zistené po zacati prac, nebolo ich moZné predvidat’ pri priprave PD. Jednad sa o naviac prace,
ktorych rozsah je presne vySpecifikovany v prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitel'nt sudast’ tohto
dodatku. Vietky polozky uvedené v prilohe ¢, 1 boli priebeZne konzultované na kontrolnych diioch
a ich rozsah a ceny boli vzdjomne odsihlasené.

2. Tento dodatok €. 1 k ZoD je tieZ uzavrety z ddvodu nerealizovanta zazmluvnenych pric, ktoré
st presne vySpecifikované v prilohe €. 2, ktord tvori neoddelitel'nt sucast’ tohto dodatku. Vetky
polozky uvedené v prilohe ¢. 2 boli konzultované na spolo¢nych stretnutiach zmluvnych stran
a ich nerealizovanie bolo vzijomne odsiihlasené.

Odovodnenie vzniku naviac prac a nerealizovanych pric

Hlavnym ddvodom naviac prac bolo navySenie hribky interiér. omietky, vyblranie otvorov
v nosnej ZB stene, zémena stropnej omietky za SDK podhlad, zamena typov PVC podlah,
realizdcia dialyzaénej pripojky, zmena trasovania El kéblov, zdmena svietidiel, doplnenie
audiovratnika, vysekanie ryh pre El rozvody vrat. ich zahddzania. Presné §pecifikécia naviac prac
je obsiahnuta v polozkovom rozpoéte, ktory tvori prilohu €. 1 k dodatku &. 1 k ZoD.

Hlavnym dévodom nerealizovanych prac je zmena asti UPS, ktord sa z dévodu nestladu medzi
rozpodtom a projektovou dokumenticiou musela nanovo prerabat, ¢o ma za nasledok nové
odsthlasovanie findlnej verzie na technickej inspekeii, ¢o by stavbu zbytocne zdrzovalo. Okrem
toho ide o nerealizovanie vchodovych plastovych dveri na oddelenie, ktoré nie je moZné vyrobit
v poZzadovane] protipoZiarnej odolnosti a o nerealizovanie presklenia balkénov, ktoré z dévodu
prestupov VZT potrubia nie je moZné vyrobit v naprojektovanom tvare. Presnd $pecifikdcia
nerealizovanych pric je obsiahnutd v poloZkovom rozpoéte, ktory tvori prilohu €. 2 k dodatku ¢&.
I k ZoD. Z hladiska doby vystavby, dobu ovplyvnilo preru$enie prac zapisom v stavebnom
denniku od 16.05.2019 (prerusenie prac stale trvd) z dévodu rokovani o cene naviac prac a ziZeni
rozsahu Diela. Uvedené dévody zdsadne ovplyvnili dobu a cenu vystavby.

3. Celkovi cena za dielo podl'a ZoD ¢&. 156/2019/0V0IaNM bez DPH: 288.900,00 EUR
Cena DPH;: 57.780.00 EUR
Cena spolu s DPH: 346 680,00 EUR

I~



4. Cena za naviac prace, ktoré si uvedené v prilohe &. 1, tohto Dodatku €. | je dohodnuta v
celkovej vyske:

Cena bez DPH: 86.213,56 EUR
Cena DPH 20 %: 17.242.71 EUR
Cena spolu s DPH: 103.436,27 EUR

5. Cena za nerealizované prace, ktoré su uvedené v prilohe ¢, 2, tohto Dodatku ¢. 1 je
dohodnuta v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 43.190,80 EUR
Cena DPH 20 %: 8.639.36 EUR
Cena spolu s DPH: 51.836,16 EUR

6. Na zaklade vyssie uveden¢ho sa zmluvné strany dohodli, Ze zmluva sa v CL 1V Cena za
dielo bod 4.1 meni tak, Ze znie:

. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou
tefto zmluvy v zrneni Dodatku & 1 odsithlasenej zmluvnymi stranami:

Celkova cena bez DPH: 331.916,76 EUR

Cena DPH: 66.383,35 EUR
Cena spolu s DPH: 398.300,11 EUR
slovom.: =, Tristodeviitdesiatosemtisictristo FUR a [1 centov”

7. Na zéklade vyssie uvedeného sa zmluvné strany d’alej dohodli, ze zmluva sa v CL 1L Miesto,
terminy vykonanie Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v Casti terminu
vykonania diela menf tak, ze znie:

. vykonanie Diela: najneskor do 6 (Siestich) mesiacov odo diia pisomnéfio prevzatia
staveniska-zhotoviteom

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostavajl nezmenene.

CL 11

Zavereéné ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢ 1 je vypracovany v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tnt
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

2. Tento Dodatok ¢. 1 nadobudne platnost’ diom jeho podpisu vietkymi zmluvnymi stranami
a ué¢innost’ diiomn nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podl'a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informécidm (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Priloby:
Priloha ¢ - Rozpocet - naviac prace
Priloha &. 2- Rozpocet — nerealizované prace

[



Za Objedoavatela: Za Zhotovitela:

V Ziline, diia ......0. 3, G, 2018 V Ziline, diia . 01092019

‘/ IBVs. r o,
[ng. Miroslav Sutarik
konatel’

predsednicka

Za Spraveu:

Kysuckd nemocnica s poliklinikou Cadca
Ing. Martin Senfeld, MBA
riaditel’



SUHRNNY LIST STAVBY

| Kod:
Stavba: KNsP Cadca Stavebné Upravy

JKSO:
Miesto:

Objednavatei:

Zhotovitel:

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpodtov
Ostatné naklady zo sithrnneho listu

Cena bez DPH

Strana §z2

KS:
Datum:

1E0:

I€O DPH:

1co:

I€C DPH:

iCo:

1£0 DPH:

1C0:

ICO DPH:

DPH zakladna 20,00% z 86 213,56
znifena 20,00%
‘Cena s DPH v EUR
;'ﬁ?oj’ekt‘ah{'" o - N {é;pr’ééaﬁa'fé_r”" o
P
.
o
: ! :
L, . v, ! (- .
iDatum a podpis: peliatka i 'Ddtumapodpis;
‘Objednavatel ' U 4 T T znotovitel
X ’ L :
L o
; s o —
‘Datum a podpis: | pediatka ?Péwgéﬂoqgi_ﬁ; |

PLUSY

86 213,56

86 213,56

17 242,71

103 456,27
~_Pediatka

Peciatka



Kbd:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

KNsP Cadca Stavebné Upravy

IBV 5. 1. 0., Pri Rajéianke 2932, 01001 Zilina

1) Naklady z rozpoctov

1
4
5
7
11
12
13

Stavebné rieSenie
Zdravotechnicka in3talacia
Medicialne plyny

EO - Silnoprudové rozvody
Audiovratnik

Naviac prace odsuhlasené na KD
Naviac prace potrebné vykonat’

2) Ostatné naklady zo sihrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR]

86 213,56

51 583,06
696,39

5 731,35
16 733,05
1 014,20
2 680,35
7 775,16

86 213,56

PLUSY

Cena s DPH [EUR]

103 456,27

61 899,67
835,67

6 877,62
20 079,66
1217,04
3216,42
9 330,19

0,00

103 456,27



Stavba: KNsP Cadca Stavobné ipravy
Objekt: Blok C-Oddelenic AMIS

~ROZPOCET

PLUSY

Cast: ?S_@avebné_ri_ééepiéu L - o
Objednavatel: KNsP Cadea © . . .o S A B o e .
Zhotovitel: 1BV s. 1. o, Pri Rajéianke 2932, 01001 Zilina i : iSpracoval:
Shovies. =2 ST ettt M Ae - - . S D IS vttt
Miesto. KNsP Cadea  ; o [ SR A [Datum: _
C. Kad polozky Popis MJ | MnozZstve celkom |Jednotkova cena Celkové cena
. | |
'HSV \Prace a dodavky HSV i 1 31 807,54
- .‘,, - — = ‘I [ e e e e e mmma e e —_ — e ——— - 7\_ — —_ 1 - - ‘L... -+ [ [
i | ! f
: I . i
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie | ! 29 144,81
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, Baumit Prednastrek - kiytie
194612465111 cca 100%, spetraba cca. 10 kgim2, tech. prestévka cca. 3 dni m2 878,830 5,169 4 542872
vnidtorna omietka stien Stukova BAUMIT, strojné miesanie, ruéné
20A (612465181 nanasanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm m2 41,510 4,679 202,527
21A1612485219 Vnlitorna omietka stien ruéné mie$anie a nanasanie,- stierka hr. 3 mm  {m2 325,330 5,450 1 773,049
Vnitorna omietka stien BAUMIT, vapannocementava, strojné nanasanie,
210612465202 Baumit MVS 25 iahké (Baumit MP1 25 L) hr. 25 mm-prestavka 10dnifom  Jm2 878,830 15,426 13 556,832
Potiahnutie vntormych stien sklotextilnou mrigzkou s celoplodnym
2241612481119 prilepenim m2 767,850 4,065 3121,310
Priprava podkladu stien, vyéistenie podkladu stien po otleni, zahladenie
29B |612302001pp nerovnosti m2 878,830 5,642 4 958,359
234632001051 Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre potery & stierky m2 447,680 1,449 605218
Penetratny nater na baze disperzie BA UMIT Grund, pre samonivelizaéné
23R8 (585520001900 polery a stierky, 25kg kg 63,000 3,880 244,440
23¢ | HSEKBODZ20- medené pasiky 10x0,08mim, spotreba 1 bal na 20,0m2 bal 6,000 23,400 140,400
19 iOstatné konstrukcie a prace-buranie 2 100,00
Vybiiranie otvoru v Zelezobet. Prie¢kach na stenach plochy do 0,25 m2,
55A (971052441 hr. 300 mm, -0,187001 {pomocou jadrovych vriov a uhlikovych lamiel) ks 2,000 1 050,000 2 100,000
99 'Presun hmét HSV *‘ 562,73
Presun hindt pre opravy a Gdrzbu obiekiov vratane vonkajsich plastov
63A[999281111 vysky do 26m t 22,350 25,178 562,728
psv |Prace a dodavky PSV . % 19 775,53
: ‘ . . | !
1763 Konétrukcie - drevostavby ! 9 751,20
Kazetovy pochlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konétrukeia viditelna,
B56A 763135010 doska biela m2 74,420 34,258 2 543,480
Kazetovy podhiad Rigips 6C0 x €00 mm, kazety potighnuté vinylovou .
B6B| 7631350751 foliou - zmyvateiné m2 172,080 41,513 7 143,557
Presun hmbi pre sadrokartonové kanstrukcie v stavbach{objektoch
68A1998763401 Wysky do 7 m % 95,930 0,600 56,158
! 1 i !
1769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni L 98,68
110A 768083115 Dementé? Stvorhranného petrubia dlizky 1000 mm do obvodu 1000 mm  |m2 13,000 1,382 18,006
1108|769083120 DemontaZ Stvorhranného potrubia dizky 1000 mm do chvodu 18C0 mm m2 80,000 1,343 80,580
| |
776 'Podlahy povlakové ' 9123,42
114A1775591910 Ostatné opravy na nastapnej ploche - brisenie podlah strojné m2 417,680 5,263 2 199,085
A podiaha - PVC podiaha vodiva homogénna "GERFLOR MIPOLAM
1184 | 2841305079.1 ELEGANCE EL 5" m2 116,205 36,270 4 214,755
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E‘;tgvb_a KNSP Cadrca Stavebne upravy o
Ob_jekt BlokC OddeiemeAMiS i L

ROZPOCET

PLUSY

Cast’ i ‘Stavebne rlesenle
‘,, e e —_— —_ — —_— S — e m——— — - —
Objednavate!‘ KNsF‘mCadca __________ ) ) o _w B 7__7 i: __77;7__77 __ o . ”;_ N L
Zhotovitel: 1BV s. 1. 0, Pri Ra;clanke 2932 010 01 Zmna I, N A —— _V%Spracoval )
Wiests. KNsP Cadca T ... . batum:
. Kaod poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom |Jednotkova cenal  Celkové cena
C podfaha PVC podiaha pronsmykové "GEF.’FLOR MIPOLAM
1204 | 28413056243 ELEGANCE SD” m2 6,479 45,500 294,795
1224, 784452251.R1 Umyvate!ny interiérovy nater vy$ky do 3,80m m2 439,051 5,500 2 414,781
T — t ‘
784 Dokoné&ovacie prace - malby 802,24
Malby z maiiarskych zmesi Primaiex, Farmal, ruéne nanasané ténované
127A1784452371 dvojndschné na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m m2 200,460 4,002 802,241
i ; :
iCelkom 51 583,06
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ROZPOCET

Stavba: KNsP Cadca Stavebné upravy JiS inter. oddel.
Ohjekt: Biok ¢-Oddelenie AMIS,Zdravotachnicka in&taldcia

Objednavatel. KNsP Cadca

PLUSY

Zhotovitel BV s.T. 0., Pri Rejéianke 2932, 01C 01 Zilina Spracoval:
Miesto. KNsP Cadca Datum:
C. Kad polozky Popis MJ " Mnozstvo celkam Jednotkova cena Celkova cena
HSV Prace a dodavky HSV 320,58
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 40,72
Baoplnenie exisiujacich mazanin prostym betonom (s
Aj631312141 dodanim hmét) bez poteru rith v mazaninach m3 0,300 135,729 40,719
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 264,02
Vysekanie ryh v betonove diazbe do hlbky 100mm a sirky
B|974042553 do 100mm, -0,02200t m 16,000 7.202 116,232
Vyseranie ryh v betonove] dlazbe do hibky 200mm & &irky
1974042674 do 150mm, -0 06600t m 7,000 14,171 99,197
D{979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 1,785 g,802 17,497
Oavoz sutiny a vybtranych hmot na skladku za kazdy dalsi
E|979081121 1 km t 16,065 0,328 5,269
Unitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
Fl979082111 10 m t 1,785 7.024 12,538
Poplatok za skladovanie - Eetan, tenly, dlazdice {17 01),
979089012 ostatné t 1,785 8,004 14,287
99 Presun hmot HSV 15,84
Bresun himat pre opravy a udrzbu objekiov vratane
H1999281111 vonkajsich pladtov vydky do 26 m t 0,629 25,178 15,837
PSV Prace a dodavky PSV 375,81
713 Izolacie tepelné 64,15
1A]713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vntit. piiemer do 38 mm m 16,000 1,954 31,264
2A | 2837741550 DG 25 x 13 izofacia-tnibica AZ FLEX Armacell m 16,320 2015 32,885
721 Zdravotech. vnttorna kanalizacia 88,94
121721470040 Ohyb odpadného potrubia PVC D 40 ks 2,000 15,600 31,200
294721173204 Potrubie z PVC - U cdpadné pripajacie D 40x1,8 m 7.000 7.549 52,843
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v abjektoch dyrmom
28Al721290123 do DN 300 m 7,000 0,699 4,893
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 174,88
Oprava vodovedného poirubia liatinovéha prirubového
a0Al722110924 prepojenie doterajsieho potrubia do DN 80-+utesnenie ks 1,000 49,400 49,400
Ograva vadavodného potrubia zavitoveho sphind montdz
32A1722131922 zavitového potrubia DN 20 m 1,000 15,600 15,600
Potrutie z plastickych rar PP-R D25/3.5 - PN15, polyfizaym
32R(722172112 zvaranim m 16,000 4,160 66,560
Montaz gulového kohita zavitoveho priameho pre vodu s
448722221060 wypustanim G 1/2 ks 1,000 2,185 2,185
448 |5511130110 Vypustact gufovy ventil, 1/2", komplet, s hadicou ks 1,000 11,050 11,050
4741722290226 Tiakova skuska vodovodného potrubia zévitoveho do DN 50|m 16,000 1,108 17,728
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN
48A722200234 80 m 18,000 0,772 12,352
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 47,85
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ROZPOCET

Stavba: KNsP Cadca Stavebné dpravy JIS inter. oddel.
Objekt: Blok ¢-Qddelenie AMIS, Zdravotechnicka ingtalacia

Objednavatel, KNsP Cadca

PLUSY

Zhotovitel. BV s.r. 0., Pri Rajdianke 2032, 010 01 Zilina Spracoval:
Miesto. KNsP Cadca Datum:
c. Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo celkemn Jednotkova cena Cetkova cena
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
86A 1726869320 prackove] do D 40 ks 1,000 2,352 2,352
Zapachovd uzdvierka HL 133/40, 5/4" pripofenie previetna
matica, pre umyvadia s pripojkou pre pracku, HLTS, s
885 5516211016 spatnou kiapkou, ON 40, PP ks 1,000 45,500 45,500
Celkom
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STAVBA: NsP Cadca - Stavebné pravy OAMIS

OBRJEKT: Blok "'C" - Oddelenie OAMIS

aast: EO - Sinopradové rozvody

PLUSY

i ¥ pr | N . 120,00]
~ Jednopo!ovy istid BG IOkA [ ks | 2] 3,00 6,00
Jednopdlovy is istit C30 leA o . o ks | 53| 23400 117,00
Jednopelavy isti¢ B3 10KA ' - ks | 4 1L70) 4680
rojpsiovy e €63 10kA I I R = 76,86
A_|Dvojpoiovy st BIS 10kA i ks 6 3,50 721__,_9_0
Dvmpolovy lstlé BlO lOkA B s ks sl 969 58,14
{AZB UPS MCM 20, ZORVA;'lBkVA 3f/lf i o ks |0} 4279,38 0,00
3 B'nérlovy bo\ AQB 40&40 Ab ks S0 621688 0,00/
B Externy mmuélny by-pass MBB l{}OA ZP L _ ks ) 0] 543,13 0,00
Externy mulupane 1UPs (R8232 prlpojemc) ks 0 535,63 0,c0
- {Sériovy kabel RS232 S 1 IR I K1 0,00
"7 ??:&:\:}U:\ﬂlﬁi}f UUGELO YAl L ANSTULTHALUY 23U ¥y INKY .FT\_V}’llUVUJU\;l_“.'!"'['[‘i"'[ﬂ‘i" T ”kg— o ;l _ }'{,_7-]‘166 ) l 4,72 60
|Zdravotnicky. monstm 1]01'1(:16 (v1 mo___:_utomvama prct’aicnn a vysoke_) chloty) ks | 1| 128500 1 _285 0_0
, | Akusticko - opticky vystraZny ; systém o _ ks | M2 850,001 2 850,00
Ocellova konitrukeia na uloZenie 3 ks od(!ul’ovacmh transfonmtorov nosnost
_imin. 200 kg [ S S i 37590 57590
X Rozquzaé HASMA OWW 60 3 160 % 40 TM TH I B kst 1 455,00( 455,00
Vodit CY 16 mm® [ o imyoo14 227 304,18
| Stapaci | k’\bl(}vy__r_c_,b}j;k STRADLR DM 3001 155 o ) ) m 6 62,76 376,56
Strnefiovd prichytka S STRADER SONAP _9_52@502/34 40 I B ks |24 3,51 84,24
A |k Jednoduchﬁ zAsuvka 250V/15A, 1P20, ZIth farba, vritanc | mdlkatora mpéjama S ks L L 0,40} 977,60
Jednoducha zasuvka 250V/ 16A, 1P20, oranZova farba, vratane indikfitora
4A |napdjania I ks | 24( 1040 24960
Kompletné éervcna¥ ED sngné k'&, 230\! mnniél? na stenq____ | ks | 100 108,33 1085,50
b dhTadové LLED svietidio 600x600, USNA PV NICD 144 ECG W16, 1x44W, o
C4200im, 40008 } sy 72,29 484343
Podhl’ddové bodovu LFD__s_wr:mdlo, ;PZG OMS Pcr 1ta 25W 4000K ks | 2 8,00] 16,00
(InStalagny stykaé [P — ks 2 21,327 42,64
, |Kabet 1- -CHKE-Y Ile S B?_ca (sl dl al} _ m | 501 1L,10§ 55,00
Kq_t_wlNHXlI -] 3125 mm _________ o o m 200 1625] /325,00
,v_Kéb@."&ﬂ[_‘_?hﬂfi,Q,?'tF_‘?P,,.__ [ — | ksl 800 0,80] 640,00
 lOdboma prehfiadkaaskitSka e ks |- ] 6s000] 650,00
[MontazZe spolu:
[Dedavky spolu:
E:élk‘orﬁ bez DPH: 16733,05€

Poznamka: Sukastou rozpodtu je aj textova a vykresova éast tefio dokumentacie.

Kogice 05/2019

Strana 12 1




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
KNsP Cadca Stavebné tpravy -
Objekt:
C-a - Blok C-Oddelenie OAMIS
Cast:
Audiovratnik
JKSO: KS:
Miesto: KNsP Cadca Datum:
Objednévater: ' IGO:
KNsP Cadca IC DPH:
Zhotoviter” [CO: 36813508
1BV s. 1. 0., Pri Rajéianke 2932, 010 01 Zilina 1€ DPH: 8K2022427253
Projektant: 1C0;
ing.Luby 1C DPH:
Spracovatel; 1Ico:
i DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoétu 101420
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH ] 1014,20
Zaklad dane : Sadzba dane Vydka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 1 014,20 20,00% 202,84
‘Cena s DPH v EUR 1217,04
Projektant " ' " spracovatel
Daturn a podpis: . ~ Peliatka Datumapodpis: . .. . Petiatka
Objednavatel . e PR N —‘ Zﬁq:tﬁﬁﬁé_i;" S ) i @
z S
Ditumapodpiss (Petiatka Démap@éis._ B T s
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
KNsP Cadca Stavebné Upravy
Objekt:
C-a - Blok C-Oddelenie CAMIS
Cast"
Audiovratnik
Miesto: KNsP Cadca Datum:
Objednavatef. KNsP Cadca Projektant: ing.Luby
Zhotovitel: IBV s. 1. 0., Pri Rajcianke 2932, 010 01 Ziiina Spracovatef:
Kaéd diels - Popis Cena celkom [EUR]
1} Naklady z rozpoétu _ 1014,20
M - Prace a dodavky M 639,20
21-M - ElektromontéZe 603,48
22-M - Montaze oznamovacich a zabezpedtovacich zariadeni 35,73
HZS - Hodinove zUCtovacie sadzby 375,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkove nakiady za stavbu 1) + 2) 1014,20
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ROZPOCET
Stavba:

KNsP Cadca Stavebné Gpravy

Objekt;

C-a - Blok C-Oddelenie OAMIS

Cast:
Audiovratnik

Miesto:

Chjednavatel:
Zhotovitel;

; PC Typ Kod

KNsP Cadca Datum:
KNsP Cadca Projekiant:
IBV s. 1. 0., Pri Rajtianke 2932, 010 01 Zilina Spracovatel:

Pogis MJ  Mnozstvo

J.cena [EUR]

Strana 3z 3

Ing.Luby

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 1 014, 202
b M Prace a dodavky M 639,202
...b 21-M_ _  _ Elektromontaze S e o 603,476
ik 5210010001 iRirka ohybnd elektroinstalaéna typ 23-13, uloZena pod | m | 10,000 0, 956f 9, 560
i .;omietkou S A A [ —
|21 M 13450722000 Rirka PVC e bm 7 00000 1,875 18750,
'3 K 2104111415 ‘Monta2 audio supravy | ks } 1,000 31 250 31 250
' - o o MOdL.'f vratmka KAﬁAT‘fFNé3_0;97_ 1__95 5X95 5)"-"]!‘."] 7— i 17 o , o
; ‘? M §1P000000837 ‘tlaé:dlovyﬂémgig_m@y o 7”7 ks 1000_ - 187, 500 187,500
L5 M 38209010005 Doma’ic.'ﬁa!efdn 4FY 544 03 01 o ks, o 1009 f#S__OOO 45 000
P 6 M,,, DC24 25 | 0j 4P 6. S ks 1000 43, 125 _ _ 43 125
N |EIP000000085 ;Zémok elektricky 4FN 877 07 0,8A/8VAC ks 1‘0001 43, 750‘ 48,750
P 20x100x61mm S N e } L
8 71 K .21087200{}5 Vodlc montéz o im _35.707003 1 250 ) 5437,77593
9 M .3410351 7’81 _ JB H(St)H 1x2x08 Kébef pre e.'ekfromku parované Slm 35,000 ) __O 688 o 24,080
10 K '2108720005pp Drobny lnétalacny materlal N Y% 4,100 ) 5, 375 22,038,
VR - IKabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH | P - '_ o g
M 342198819§?”W,,”,osm okv 2x1,5 B R B 9.716; 20048
12 M 13410350858 N2XH 2x1 5 Nehorf’avy kébel bez funkénost.' VD ) ] 1 875 52,}00?
113 K iMD Mlmostavemskova doprava - P 5 380 8,070
14 K ?MV :Mutarske VYpomock - 13,122
15 K [PD Presun dodavok ) 8,070,
18 K PM VPodruzny material 6,671
: 17{ K PPV Podlelpridruzenych vykonov - % | 3@ 21,192,
b 22M __MontaZe oznamovacich a zabezpeCovacich zarfadeni e 35,726
18t K 5220260351 vysekanle muru, osadenie,zamurovanie,zadistenie v ks 1.0001 31, 250 3}2505
T itehlovommutive U S S
191 K wMurarske vypomoci - % . o4 416 i 5380 2,238’
j 201' ‘F’cdlel pridruzenych vykon % 0, 415 5 380 2,238
p HZS B Hodmove zUctovacie sadzby - o - 375,000
21 } K 'HZSOOOHpr Prxerazy steny do hr.30cm + c_f_1_r_é_r3|§31§y S kplﬁ P 2 000 o 15 000 30,000
f722 K IHZSOOO114 1Ozwen|e uvedense dgg@yﬂzﬂﬁﬁ B hod ~ 10 000 12 500 125,000,
523 K 'HZ_S_Q_QOHM gglizleiliziriadema - 7 ! hod ' 8,000! 1§0997 120,000E
' 24 i K IH;SQQOZH N Dokumentacsa skutocneho vyhotovenlrivﬁ o 3 kp! }________ 1 ._(_JOD - 100 OOG 100‘000?



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Odsuhlasené prace, ale neobsiahnuté v upravenom vykaze - CADCA
OAMIS

JKSO: KS:

Miesto: Défum:
Objednavatel: ICO;

IC DPH:
Zhotovitel: iCO:

i DPH:
Projektant: [elak

IC DPH;
Spracovatel: ICO:

IC OPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane Sadzba dane
nPH zakladna 0,00 20,00%
Znizena 2 607,81 20,00%
Cena s DPH v EUR
Projektant ) ~ Spracovatel
Datum a podpis: .. Peiatka ~~ ~ Détumapodpis: ,

Objednavatel T et

Datumapodpls: Peflatka ... Datfd podpis:

Strana1z3

2 680,35
VySka dane
0,00

521,56

3 201,91

Pediatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: .
Odsnhlasené prace, ale neohsiahnuté v upravenom vykaze - CADCA

QAMIS
Miesto; Datum:

Cbjednavatel: Proiektant:
Zhotovitel: Spracovaterl:

¥ad dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodtu 2 680,35

HSV Prace a dodavky HSV 220 76
' 3-2vislé a kompletné konStrukcie 188
9 Osiétaé l;oknétrukme a préce burame - - - 107 32-
99 - Presun hmot HSV - S 15,56

PSV Prace a dodavky PSV 2 459 60
. 763 Konétrukme drevostavby - - - o S 2 276 127

767 KDH§tI’UkCIe dOplI’lkOVé S - o - - o 129 78.

, 784 Malby e - _ 53 70_
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ROZPOGET

Stavba:

Odsuhlasené prace, ale neobsiahnuté v upravenom vykaze - CADCA

OAMIS

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel

PE Typ Kéd

Néklady z rozpoétu

o HSV

|
4 K 97’9081121

K 979082111
6 K 979089012

. b 8’|
|71 K 999281111

o PSV
D763

8 K 763120010

P
S
9l K }7631350101
\
f10] K ‘998763401
o767

~ Zvislé a kompletné kondtrukcie -
iPriecky z tvarnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkych,
_:na MVC a maltu YTONG (150x249x599)

igalsf 1 km

. vonkaj$ich plastov vybkyde2om

~ 'piela (chodba pred oddelenim)

. ___s__ta!_b__ﬁ_@h(cbje,thQhJMY§ky do7m

Prace a dodavky HSV

~ Ostatné konstrukcie a prace-blranie

'Buranie prietok tehiovych na akikofvek malty, -
i1,80000t
‘Odvez sutiny a vyburanych hmat na skladku dotkm

Patum:

Projektant:

Spracovatel:

Odvoz sutiny a vybdranych hmot na sklddku za kazdy

iVnatrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmat 3

doi0m

Poplatok za skiadovanie - betén, tehly ‘dlazdice (17 01
,.ostatng

) _Presun hmét HSV

"Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane

Préace a dodavky PSY

Kongtrukcie - drevostavby

"Sadrokarténiova indtalacna predstena pre sanitarme |

izariadenia, jednoduché oplastenie, doska RB! 12,5 mm? me
i{kapotéZ kanala + geberitov) B w
-

podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A,
‘konstrukcia viditeina, doska Casoprano Casobianca

[Presun hmat pre sadrokartdnove kondtrukcie v

Konstrukcie doplnkove

111 K 1767581802

oo 784

,.&.. g

12 K I612460‘|21

13 K 784452371
Co

_Malby

Demontaz podnladov !arntelm—“O 00400t

Priprava vnitorného podkiadu stien penetraciou
izakladnou (pred malbou) ]
‘Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
‘nanasané tonované dvojnasobné na jemnozrnny
‘podklad vysky do 3,80 m (malba predsadenej SDK
lsteny).

Strana3z3

MJ MnoZstvo

m2 3,354

. m3 1,380,
R 2611

t 23499‘

: 2611

t 2,611;

Lot 0618.

9,240'

I

m2 59,000

% | 32,665

ot Ime [ s
! m2 | 9240
L m2 9.2402

J.cena [EUR]

29,182

95 203
e 802? e

0, 328‘

7, 024

3‘004 ;

25,178:

29871

33,568

0,600
4081

1,810

4,002

Cena celkom [EUR]

2 680 352

220,755

97,876
97,875

(107,319,
34,780)
25,503,
7.708i
18, 340

20, 898

15,560
1, 560

2 459,597
2276,119

276,008

1980,512

19,599
120,776
129,776,
53,702
16,724

36,078



KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Prace, ktoré je podla zhotovitel’a potrebné zdodatkovat’ - CADCA OAMIS

JKSO: KS:

Miesto: Défum:
Objednavatal: 1Co;

1& DPH:
Zhotovitef: ICO:;

I& DPH:
Projektant: Ico:

& DPH:
Spracovalef: ICC:

iC DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane Sadzba dane
bPH zakladna 0,00 20,00%
ZniZena 7775,16 20,00%
Cena s DPH v EUR
'Pr'ojek'tént o - 7 Spira'covat'e'l'
Datum a podpis: _ Petiatka ... .Baturn a podpis:

Objednavatel * ngtovitel

) ”N-'-mu-v’yy.-\-"-E;-.u.-.... o |r=.!']\..u\.-.;‘;;‘ LR : :
Datum a podpis: . Petigtke ___Qéta.@éodpisr

Strana 1z 3

7775,16

Vyska dane
0,00
1 555,03

9 330,19

_Petiatka
@
1a
53
ji®
Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Préce, ktoré je podla zhotovitela potrebné zdodatkovat' - CADCA OAMIS

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel

Kod diehu - Popis

Naklady z rozpocétu
HSV - Prace a dodavky HSV

3 Zwslé Ia- kompletne konstrukcue -

6 Upravy povrchov podlahy, osademe

99 F’resun hmot HSV
PSV Prace a dodavky PSV
7?6 Podlahy povlakové

Datum:
Projektant;

Spracovater:

Strana 2z 3

Cena celkom [EUR]

777516

4 920 18
638,57
418364

97,07

2 854,08

2854,98



ROZPOCET

Stavba:
Prace, ktoré je podt'a zhotovitel'a potrebné zdodatkovat' - CADCA OAMIS
Miesto: Datum;
Objednévatel Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena {EUR] Cena celkom [EUR] i
Naklady z rozpoctu 7 775 159
o H3VY Prace a dodavky H3V 4920177
oD 3 _ Zvislé a kompletné konstrukcie o 638,565
I ‘Keramicky predpaty preklad PORCTHERM KPP, sirky 1 7. :
P11 K 5317162102 1120 mm, vy&ky 65 mm, dizky 1250 mm (ozn. P1 - . ks 1,000! 11,734 11,734
ool ... _ . igsadeny ku povod. miestnosti &. 128a) _ j SR I e U
:Zamurovanie otverov plechy od 0,25 do 1 m2 . . 3 ‘
2K 34”238234 . |tvénicami YTONG (125x699x249) m"' e T ik 162,285,
A IZamurovanle otvorov plochy od 0,25 do'1 mz2
-3 i K 5340238235 ‘tvarnicami YTONG (150x599x249) - namiesto m2 | 8,904% 29,100: 259,106
S _ narozpoétovane; hr.128mm ] -
3A§ K 5340238235 .Zamurovame otvarov plochy tvarmicami YTONG m2 18,9001 29.100% 549,990
; i (vymena uvornenych dasti pévodného murwa) | : ;
b 6 ) Upra\y_govrchov podlahy, osadenie o o . 4183844
: ; iZakryvanie vypinf valtornych okennych otvorov, |
4{ K 510991 1t . predmetov a kon3trukeil vrat, balkénu m2_d_i6(} OOO . 1 405 224, BQVOH
51k 612403399 iHruba vyplA ryh na stenach akoukolvek maltou, m2 44, 800} 0, 866 441 997
-akejkolvek Sirky ryhy. . IO R E . e
© 6 K 5124033991 Vysekame ryh pre elektroindtalaéné rozvody kpl 1,000, 1 5[}0 000 1500, 000
Ly K ‘612460121 EP’nprava vnitorného pockladu stien penetraciou m2 1 114 280 1810 5 016 847
S ) .. 1zakladnou (pred matbou) R SO S
ID 77979 Presun hmot HSV o o 97’,,,968‘
‘999281 11 F’resun hmat pre opravy a udrzbu objektov yratane ¢ 3 891 | 25178 97,968'
e _ vonkajsich plastov vyskydo25m | ‘' 1 o e
o P8V Prace a dodavky PSY 2 854 982
D776 _Podlahy poviakové e , .. ... . 2854982
‘ ‘PVC hybridné podiaha GERFLOR TARALAY
9 M 2841305054 B ﬁL_EME_NT (chybajiica vymera) o _TZ | 43842ﬁ 19, 272 844, 923
: {PVC elektrostaticky vodivé podiaha GERFLOR ! |
10 M 2347305079 1_ | MIPOLAM ELEGANCE EL 5 (chybajica vymera) me | 1eem __36 270 613, 797|
Priprava pra uzemnenie elektrostaticky vadivych ?
11 K '776 o1 __ lpodlah v 3 miestnostiach __ks. 3009 _ ] 20, 000 60,000;
12 M 28413050245 PVC podiaha protrsmykova s nopmi Mipofam Elegance ' m2 0,941 ; 45 500 42, 816
N . 1SD (chybajiica vymera) ! b o B i
i 13 K_ 177642001101 IMontézi\i.r[q[zge;J ukonc‘.ovacej P__\{Q_p_ggﬂahcve; Ilétyiﬁﬁi L”ﬁi,, 363 951_ ) _ 3525 1 282.927‘
, 14 K 998776201 g’;egﬂ hmot pre podlahy povlakove v objektoch vysky % | 30,053; 0,350% 10,519]
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Kéd:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhaotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoltov

SUHRNNY LIST STAVBY

KNsP Cadca Stavebné Gpravy

Ostatné naklady zo sthrnného listu

Cena bez DPH

OPH  zakladnd
nizend

CenasDPH

\Projektant

.Datum a podpis:

gbbjédn__évétel" _' |

'Datum a podpis:

20,00%

20,00%
v EUR
- iSpracovatel
L
Pediatka | [Ddtum apodpis:
" | iZhotovitel
_..,J,,; ; )
v 5 T

Peliatka

Stranat1z2

| t@éty,m‘/ép,osigfsz

KS:
Datum:

1i€o:

I€O DPH:

I€0:

1CO DPH:

1Co:

€O DPH:

ICo:

€0 DPH:

MINUSY

-43 196,80
-43 196,80

-8 639,36

.51 836,16

_ Pediatka

GRS

Pediatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad:

Stavba: KNsP Cadca Stavebné tpravy
Miesto;

Objednavatel:

Zhotovitel; IBY s. r. 0., Pri Rajfianke 2932, 010 01 Zilina

Kod Objekt

MINUSY

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR}

| S Ce P—

1) Naklady z rozpoctov

1 Stavebné rieSenie
5 Medicidlne plyny
7 EO - Silnopridové rozvody

2) Ostatné naklady zo stihrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 2

-43 196,80

-36 844,20
-654,60
-5 698,00

-43 196,80

Cena s DPH [EUR}

-51 836,16

-44 213,04
-785,52
-6 837,60

0,00

-51 836,16



ROZPOCET
Sta?b:a KNsPﬂVCVadca Stavebné upravy T - o - B o B
Objekt Blok c- Oddeleme AMIS z
C i iSt.':\\.febmil neéeme ) ) o M[NUSY
Objédﬁé;;aIél KNSP Cadca R T o T i o ' o : B ; B
IBVs r.o, Pn Rajcmnke 2932 010 01 Zﬂll’laﬁ o o » i o _;§pracqy§!f -
Miesto. KNsP Cadca | R A -
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom [Jednotkova cenal  Celkova cena
'HSV \Prace a dodavky HSV . -464589
6 Upravy povrchov, pediahy, osadenie P -3 348,71
’ Priprava vnutorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzalny zaklad
16|611461116 {(Baumit UniPrimer) m2 -265,990 1,915 -509,371
Vnutornd omietka stropov Stukova BAUMIT, strojné miedanie, ruéne
17611461181 nanasanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm m2 -265,990 6,047 -1 608,442
Priprava vnitorného podkladu stien BAUMIT, penstragny nater Baumit
18i612465113 BetonPrimer m2 -113,748 1,576 -179,220
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, Univerzalny zéklad (Baumit
10(612465116 UniPrimer) m2 -837,221 1,256 -1 081,675
9 .Ostatné konstrukcie a prace-bliranie : : -1 297,18
Oti¢enie omietok stropov vnltornych vapennych alebo
561978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 -265,990 2,086 -794,246
Oticenie omietok stien vnitornych vapennych aiebo
57[978013191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 -72,209 2,004 -144,707
59(979081111 Qdvoz sutiny a vyblranych hmét na skiadku da 1 km t -12,895 9,802 -126,397
50(979081121 Odvoz sutiny a vybitranych hmit na sklédku za kazdy daléi 1 km t -116,005 0,328 -38,050
61879082111 Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmdt do 10 m t -12,885 7.024 -90,574
621979089012 Poplatok za skiadovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01), ostatng t -12,895 8,004 -103,212
'PSV \Prace a dodavky PSV : : . -32198,30
b e %,,,,, e IS B S [ R e b P -
766 ?Konétrukcie stolérske 1 ! L A3472,11
7017686642145 . Montaz dverr posuvnych jednokridi : 49130 L 598720
L Celoskienend dvere 1400/2100+ S D HE RSN N B : o
715533201070 -~ . efektr pohonom DEDAP e 40007 2732.910| | L :10.931:640
MontaZz dverového kridla otocneho dvo;kndloveho spemalneho do
75(766662134 existujiicej zarubne, vratane kovania ks -1,000 52,185 -52,185
80 154971502040 Kovanie - 2x kludka, povrch nerez braseny, 2x rozeta BB, FAB ks -1,000 15,873 -15,873
81|111182p Dvere dvojkridiové s pof. Odolnostou EI45/D3-C 2100/2400-Z81/P ks -1,000 2 350,200 -2 350,200
8315987686201 Presun hmbt pre konstrukcie stoldrske v objektoch vysky do 6 m % 135,465 0,550 74,506
776 Podlahy povlakové |  11810,23
1182841305079 PVC homogénna antistaticks podlaha m2 -116,205 23,953 -2 783,458
120 (28413050245 PVC podiaha Taralay Elegance SD m2 -5,479 14,883 -97,075
Akustické pve, Bfi- st : .
BT % I o K o T LT 6,479
121776620010 Lepenis PVC heterogénnych alebo homogénnych v pdscch na steny m2 -493,051 5,914 -3 408,955
122 [ 28413050881 PVC homagénna stenova kiytina Mural Calipso m2 -507, 8471 10,871 -5 520,740
787 Dokoncovame prace zaskllevame -6 915,96
- 128]787100010p | [Montaz: 8 I ' {2y 3,920( - ossap7| . 6820477
129(998787201 .- - JPresun 1400 55487
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Stavba: KNsP Cadca Stavebné tpravy

tok C-Oddelenie AMIS

_ROZPOCET

]Stayepnérfiieérepriemw ]

T T %’Ue’lKom )

ejcianke 2932,01001 Zina
c. Kéd polozky Popis MJ | MnoZsivo celkom [Jednotkova cena| Celkova cena
T - ) T - -36 844,20
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Odberatel: Kysucka nemocnica s poliklintkou Cadca
Projektant: Gasotherm plus s.r.0.

Dodévatet: IBV s. 1. o, Pri Rajéianke 2032, 010 01 Zilina MINUSY
Stavha :KNsP CADCA-Stavebné (pravy JIS Interného oddelenia
Objekt : Oddelenie AMIS - oprava - medicidlne plyny
ROZPOCET
Por. Kaod Kad polozky Popis polozky, stavebného diely, remesla, Mnozstve Mema Jednotkova Kondtrukcie
giglo { cennika vykaz-vymer yymera jednotka cena a prace
PRACE A DODAVKY PSV
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
1 73 73322-3201 Potrubie Cu tvrdé pagkovanie d {ximm 20,000 m 10,19 -203,80
733 - Rozvod potrubia spelu : 203,80
734 - Armatiry
8 731 734231613 Ventily uzavieracie zévitové G 1/2 -2,000 kus 35,69 -71,38
g 73 734421130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom -2,000 kus 64,40 -128,80
10 731 734424911 Prisluéenstvo tliakomerov, kohlty Sapové K70-161-716 M 12x1,5 -2,000 kus 22,96 4592
731 734424932 Prisiuenstvo tlakomeroy, pripojky tlakomerov -2,000 kus 15,15 -30,30
734 - Armatdry spolu : 276,40
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : -480,20
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
12 783 783424340 Natery synt. potrubia do DN 50mm dvcjnas. 1x email +zakl, -80,000 m 2,18 -174.40
783 - Natery spolu : -174,40
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 0,00 474,40
Rozpotet celkom : 654,60
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STAVBA: NsP Cadca - Stavebné Gpravy OAMIS

OBJEKT: Biok "C" - Oddelenie OAMIS
CAsT: EO - Silnopridove rozvody

MINUSY

6 | Jednopolovy istic 816 10kA

Jednopdlovy | isti¢ B32 10kA

8 7Jednopotovy ISth B25 10|<A ) o B
14 |UPS 230V, 5000VA Apph power GXT4 SOOORT 230E
14A[A2B UPS MCM 20, ZDI<VA/18!<VA 3f/1f

15 |Batériovy modul Appli power GXT4- 240V

210 Rozvadzac HASMA OWW B0 x 160 x 60 ™ TH

25 |STRADER KDS300H35/3
31 Jednopdlovy isti¢ B10 10kA B
33 lednoduchd zdsuvka 250V/16A IPZO zlta farba
34 Yednoduchd zasuvka 250V/164, IP20, oranZovd farba

Dréteny kablovy 2fab 300 x 35 mm vr, ohybov, spo;ok rohov

39 |stropné LED svietidlo, IP20 SEC Wega-c 324xLED/5000K

40 Jrecessed PV1 opal

51 [RACK skrifia 600 x 600 mm 474

Poznamka: SUfastou technickej ipecifikdcie je aj vykresova ¢ast PD.
Kosice 4.2017 Vypracoval: Ing. Peter Cehldr
Schvalil: Ing. Gabriel Luby
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Podhladové LED svietidlo 600600 1P20, OMS UX-Gacruxeco |

42 Stropné LED svietidlo, IPZO SEC Wega C SleED/SOOOK -

~ -6,00 3,00 -18,00
.80 3,00 ~24,00
. Boo - 3,00 -15,00
_-8,00) _ 45,00  -360,00
. .-800] 44,001  -352,00

_ -L00] 750,000 -750,00
-10,00 8,00 -80,00

~ -6,00 3,00 -18,00
_-84,001 4,50 -423,00
-24,001  450]  -108,00
21,001 40,001  -840,00
!__—48 0o] 45,00 -2160,00
-4,001 25,00 ~100,00
-1,00 450,00 -450,00
-5698,00




