

## Dodatok č. 3

# K ZMLUVE o poskytovaní energetických služieb so zaručeným výsledkom

č. Z 142/12/00/R


### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1. Poskytovateľ:

Obchodné meno: **AB Facility s.r.o.**  
Sídlo: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava  
IČO: 44 390 823  
IČ DPH: SK2020430720  
Zápis v registri: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55217/B  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Krišťák, konateľ spoločnosti  
Pavel Iványi, MBA, LL.M., konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, s.r.o.  
Číslo účtu:   
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

#### 2. Obstarávateľ:

Obchodné meno: **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**  
Sídlo: Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
IČO: 17 335 469  
IČ DPH: SK2020552083  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   
IBAN:   
(ďalej len „Klient“)

I.

**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 k zmluve č. Z 142/12/00/R v zmysle článku 43 bodu č. 2 zmluvy č. Z 142/12/00/R a Súťažných podkladov bodu 3.4 Obchodných podmienok v tomto znení:

Dodatok je vypracovaný k článku 5, článku 21, článku 26, článku 43 Zmluvy č. Z 142/12/00/R a k Zoznamu príloh k Zmluve č. Z 142/12/00/R, a to k Prílohe č. 2, Prílohe č. 8 a Prílohe č. 13.

**Predmet dodatku:**

1. Definícia pojmu **zúčtovacie obdobie** uvedeného v ustanovení **článku 5 ods. písm.ii.** zmluvy č. Z 142/12/00/R sa ruší a nahrádza sa novou definíciou pojmu **zúčtovacie obdobie** s nasledovným znením:

*„zúčtovacie obdobie sú ročné obdobia, do ktorých je rozdelená doba splácania a na ktoré sú naviazané splátky ceny za realizáciu opatrení/obdobia, do ktorých je rozdelená doba splácania a za ktoré sa vyhodnocuje dosiahnutie úspor nákladov a úspor energií a na ktoré sú naviazané splátky ceny za realizáciu opatrení a prvé až desiate zúčtovacie obdobie sú uvedené v prílohe č.2 č. Z 142/12/00/R.“*

2. Ustanovenie **článku 21 ods. 1.** zmluvy č. Z 142/12/00/R sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením článku 21 ods. 1. zmluvy č. Z 142/12/00/R s nasledovným znením:

*„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu základných opatrení je 3.059.132,40€ (slovom trimiliónypäťdesiatdeväťtisícstotridsaťdva eur, štyridsať centov) s DPH.“*

3. Ustanovenie **článku 26 ods. 1.** zmluvy č. Z 142/12/00/R sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením článku 26 ods. 1. zmluvy č. Z 142/12/00/R s nasledovným znením:

*„V dohodnutej cene za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy je zahrnutá daň z pridanej hodnoty v sadzbe platnej v čase uzavretia tejto zmluvy.“*

**Článok 43** zmluvy č. Z 142/12/00/R sa mení a dopĺňa novými **bodmi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8** s nasledovným znením:

„7.1 Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že Poskytovateľ sa zaväzuje a je povinný (i) odstrániť vady a nedorobky podľa Prílohy č. 2 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušných predmetov základných a investičných opatrení (ďalej aj ako „**Protokol**“), (ii) ako i splniť svoje záväzky uvedené v bode 7.8 článku 43. tejto zmluvy riadne a včas v plnom rozsahu a v lehotách dohodnutých (i) v Prílohe č. 2 k Protokolu pre jednotlivé vady a nedorobky a (ii) v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy. Pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety sa Klient a Poskytovateľ dohodli, že Poskytovateľ je povinný zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške **=100= EUR** (=jednoto= eur) za každý deň omeškania (i) s odstránením (zhotovením) väd a nedorobkov podľa Prílohy č. 2 k Protokolu riadne a včas, t.j. v plnom rozsahu a v lehotách dohodnutých v Prílohe č. 2 k Protokolu pre jednotlivé vady a nedorobky, (ii) so splnením svojich záväzkov uvedených v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy riadne a včas. Za porušenie zmluvnej povinnosti zakladajúce vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety sa považuje neodstránenie ktorejkoľvek vady alebo nedorobku v Prílohe č. 2 k Protokolu alebo nesplnenie ktoréhokoľvek záväzku Poskytovateľa uvedeného v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy riadne a včas, pričom pre vylúčenie pochybností Poskytovateľ s Klientom uvádzajú, že Klientovi pre takýto prípad vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výlučne len na základe tohto ustanovenia tejto zmluvy a nie základe iných ustanovení tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje Poskytovateľa povinnosti splniť dohodnutú zmluvnú povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou.

7.2 Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že za škody spôsobené Klientovi alebo tretím osobám poruchou horizontálnych rozvodov vymedzených (i) v článku I. bod 1. Prílohy č. 2 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušných predmetov základných a investičných opatrení a (ii) v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy zodpovedá Klientovi Poskytovateľ v plnej výške, a to aj v prípade dodržania povinností Poskytovateľa uvedených v článku II. bod 1. Prílohy č. 2 k Protokolu. Zodpovednosť Poskytovateľa stanovená v zmysle tohto bodu 7.2 je vylúčená v prípade škody zapríčinennej vonkajšími udalosťami, vyššou mocou, okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa a/alebo nesprávnou údržbou a/alebo nesprávnou prevádzkou horizontálnych rozvodov vymedzených (i) v článku I. bod 1. Prílohy č. 2 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušných predmetov základných a investičných opatrení a/alebo (ii) v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy. Zodpovednosť Poskytovateľa v zmysle tohto bodu 7.2 trvá len od dňa 1.07.2014 po dobu **pätnásť (15) rokov**, maximálne však pri jednotlivom rozvode vymedzenom (i) v článku I. bod 1. Prílohy č. 2 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušných predmetov základných a investičných opatrení alebo (ii) v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy do dátumu jeho výmeny. Klient je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, oznámiť Poskytovateľovi poruchu/havarijný stav horizontálnych rozvodov podľa tohto bodu 7.2 tejto zmluvy. Klient je povinný vykonať všetky primerané opatrenia smerujúce odvráteniu škody, pokiaľ je to z jeho strany možné; ak to nie je možné Klient je povinný vykonať opatrenia smerujúce k minimalizovaniu škody. Klient je povinný (i) umožniť Poskytovateľovi a ním určeným osobám neustály prístup do priestorov, v ktorých

kytovateľ plní svoje záväzky a (ii) umožniť Poskytovateľovi a ním určeným osobám splnenie záväzku Poskytovateľa stanovených Poskytovateľovi touto zmluvou.

7.3 Poskytovateľ poskytuje Klientovi záruku (garanciu) a garantuje mu, že horizontálne rozvody uvedené v článku I. bod 1. Prílohy č. 2 k Protokolu budú funkčné a spôsobilé na účel, na ktorý sú určené, minimálne 15 rokov odo dňa odovzdania a prevzatia príslušných predmetov základných a investičných opatrení (článok I. bod 1. Prílohy č. 2 Protokolu).

7.4 Poskytovateľ poskytuje Klientovi záruku (garanciu) a garantuje mu, že existujúce horizontálne rozvody uvedené v bode 7.8 tohto článku tejto zmluvy budú funkčné a spôsobilé na účel, na ktorý sú určené minimálne 15 rokov od dátumu prevzatia diela podľa protokolu o odovzdaní, maximálne však do dátumu výmeny týchto rozvodov podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy. Do ich výmeny zodpovedá Poskytovateľ Klientovi podľa bodov 7.2 a 7.8 tohto článku tejto zmluvy.

7.4.1 Na horizontálne rozvody vymenené podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy Poskytovateľ poskytuje Klientovi záruku v záručnej dobe, ktorá je minimálne v dĺžke Doby splácania podľa článku 5 tejto zmluvy (pre vylúčenie pochybností v dĺžke totožnej s Dobou splácania, t.j. 120 mesiacov od začatia plynutia), keďže ide súčasť realizácie plnenia zo strany Poskytovateľa podľa tejto zmluvy; ak je však záruka a záručná doba poskytovaná výrobcom dlhšia, než je Doba splácania, Poskytovateľ poskytuje Klientovi záruku v záručnej dobe stanovenej výrobcom, pričom pre vylúčenie pochybností je dohodnuté, že záruka a záručná doba na horizontálne rozvody vymenené podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy začína plynúť odo dňa ich prevzatia podľa osobitného protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej aj ako „**Osobitný protokol**“, pričom tento termín sa vzťahuje aj na ktorýkoľvek ďalší osobitný protokol o odovzdaní odstránenej/zhotoveného vady/nedorobku podľa Prílohy č. 2 k Protokolu); začiatok plynutia záručnej doby rovnako platí aj pre všetky ostatné vady a nedorobky podľa Prílohy č. 2 k Protokolu.

**7.5 Garancia funkčnosti horizontálnych rozvodov** sa skladá zo systému monitorovania existujúceho potrubia (rozvodov), výmeny častí, u ktorých hrozí ich havária a opravy prípadných havárií (čo bude vykonávané Poskytovateľom následne po splnení povinností podľa bodu 1. článku I. Prílohy č. 2 k Protokolu) a bude trvať 15 rokov podľa bodu 2. a 3. článku II. Prílohy č. 2 k Protokolu.

7.6 Poskytovateľ sa zaväzuje, že prípadné nadúspory jemu priznané, bude celé späť investovať do zlepšenia tepelného hospodárstva a úsporných opatrení v areáli KPsN Čadca (avšak len na dodatočné opatrenia podľa tejto zmluvy, (i) nie na vady a nedorobky podľa Prílohy č. 2 k Protokolu, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje odstrániť na svoje náklady v rámci celkovej ceny za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy, (ii) ani nie na splnenie svojich záväzkov podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy, ktoré sa zaväzuje splniť v rámci celkovej dohodnutej ceny za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy – t.j. splnenie záväzkov Poskytovateľom podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy je zahrnuté v celkovej dohodnutej cene za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dosiahnuté nadúspory podľa tejto zmluvy nemôžu a nesmú byť použité Poskytovateľom (i) na odstránenie (financovanie odstránenia) väd a nedorobkov podľa Prílohy č. 2 k Protokolu, (ii) ani na financovanie splnenia svojich záväzkov podľa bodu 7.8 tohto článku tejto zmluvy, ale iba na účel podľa predchádzajúceho odseku.

7.8 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať **výmenu horizontálnych rozvodov k strojným zariadeniam práčovne – para, kondenz do 01.09.2019** ako opatrenie v rámci dohodnutej ceny za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy (ako opatrenie zahrnuté v dohodnutej cene za realizáciu opatrení podľa článku 21 ods. 1 tejto zmluvy) s tým, že do výmeny horizontálnych rozvodov k strojným zariadeniam práčovne – para, kondenz bude vykonávať ich bežnú údržbu Klient a poruchy spôsobujúce havarijné stavy alebo nefunkčnosť sa zaväzuje odstrániť Poskytovateľ bezodkladne a bezplatne na svoje náklady.“

5. Nasledovné prílohy tohto dodatku nahrádzajú prílohy Zmluvy č. Z 142/12/00/R s rovnakým označením.

## Prílohy:

Príloha č.2 – Výška garantovanej úspory

Príloha č.8 – Harmonogram realizačných prác

Príloha č.13 – Splátkový kalendár

## II.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že na tom, že záručná doba základných opatrení a investičných opatrení, s výnimkou:

- Opatrení (väd a nedorobkov) uvedených v Prílohe č. 2 k Protokolu
- Opatrenia (záväzku) uvedeného v bode 7.8 zmluvy,

(ďalej pre každé z nich samostatne aj ako „Opatrenie so samostatnou zárukou“) začína plynúť dňom podpísania Protokolu. Záručná doba Opatrenia so samostatnou zárukou plynie odo dňa podpísania Osobitného protokolu. Pokiaľ pre Opatrenie so samostatnou zárukou je stanovená čo i len čiastočná úprava akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa záruky, použije sa takáto osobitná úprava, a subsidiárne sa primerane použije úprava stanovená Zmluvou č. Z 142/12/00/R. Pri Opatrení so samostatnou zárukou, pri ktorom je Klient v omeškaní s jeho s prevzatím a ktoré je vykonané v súlade s touto zmluvou (riadne), plynie záručná doba takéhoto opatrenia, odo dňa omeškania Klienta s jeho prevzatím.

atné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.


Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Klienta.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Klient obdrží dva (2) rovnopisy a poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Čadci podpísané a prevzaté stranami dňa: 1.07.2014

Za Poskytovateľa:




In

Za Klienta:



Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ



## VÝŠKA GARANTOVANEJ ÚSPORY

Dodávateľ dáva záruku za to, že energeticky úspornými opatreniami bude v rokoch trvania zmluvy dosiahnuté minimálne nasledujúcich úspor :

rok	období	zaručené úspory		
		energie /médiá	v tech. jednotkách	v €
1	1. 5. 2013 – 30. 4. 2014	tepelná energia	3 931 MWh/rok = 14 152 GJ/rok	230 969 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>306 674 €/rok</b>
2	1. 5. 2014 – 30. 4. 2015	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
3	1. 5. 2015 – 30. 4. 2016	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
4	1. 5. 2016 – 30. 4. 2017	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
5	1. 5. 2017 – 30. 4. 2018	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
6	1. 5. 2018 – 30. 4. 2019	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
		<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
7	1. 5. 2019 – 30. 4. 2020	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
		elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
		voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
		ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok

**PRÍLOHA č.2 k zmluve č. Z 142/12/00/R**

období	zaručené úspory		
	energie /médiá	v tech. jednotkách	v €
8 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
	elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
	voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
	ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
9 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
	elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
	voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
	ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
10 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023	tepelná energia	19 813 GJ/rok	323 357 €/rok
	elektrická energia	186 740 MWh/rok	25 666 €/rok
	voda	17 935 m <sup>3</sup> /rok	50 038 €/rok
	ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>399 061 €/rok</b>
11 1. 5. 2023 – 30. 4. 2024	tepelná energia	0 GJ/rok	€/rok
	elektrická energia	0 MWh/rok	€/rok
	voda	0 m <sup>3</sup> /rok	€/rok
	ostatné prevádzkové náklady	-	€/rok
	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	€/rok
<b>CELKOM</b> 2013 – 2024	tepelná energia	192 465 GJ/rok	3 141 180 €
	elektrická energia	1 867 398 MWh/rok	256 664 €
	voda	179 348 m <sup>3</sup> /rok	500 380 €
	ostatné prevádzkové náklady	-	0 €
	<b>zaručené úspory celkom</b>	-	<b>3 898 224 €</b>

... vrátane DPH v súlade s pravidlami výpočtu podľa prílohy

o. 55000  
1  
va  
22716971



**PRÍLOHA č.8 zmluvy č. Z 142/12/00/R**

**HARMONOGRAM REALIZAČNÝCH PRÁČ**

**Zahájenie prác - Ukončenie prác**

**Popis prác**

**I. etapa**

od podpisu zmluvy - do 31.12.2012 - **Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK v objekte SO 03 Interný pavilón** ( príprava, projektová dokumentácia /PD /, dodávka a montáž, hydraulické vyregulovanie )

**II. etapa**

od 01.01.2013 - do 31.03.2013 - **Plynofikácia areálu KNsP Čadca - STL priemyselny plynovod** ( PD, dodávka a montáž, skúšky )

**Plynová kotolňa PK 03 - Interný pavilón** ( PD, rekonštrukcia PK -dodávka a montáž, skúšky , spustenie do prevádzky)

**Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK v okruhu PK 01, PK 02, PK 04 a PK 06** ( príprava, projektová dokumentácia /PD /, dodávka a montáž, hydraulické vyregulovanie )

**III. etapa**

od 01.04.2013 - do 30.04.2014 - **Plynová kotolňa PK 02 - Nová poliklinika**  
**Plynová kotolňa PK 01 - Centrálna kotolňa**  
**Plynová kotolňa PK 04 - Dielne**  
**Plynová kotolňa PK 06 - Bytovka**  
( PD, rekonštrukcia PK -demontáž, dodávka a montáž, skúšky , spustenie do prevádzky)

**Splátkový kalendár**

## 1. etapa

120 splátok

398 199,33 € Celková cena za 1. etapu bez DPH

441 439,20 € Celková cena za 1. etapu s DPH

3 678,66 € Mesačná splátka ceny za 1. etapu s DPH

## 2. etapa

117 splátok

576 565,13 € Celková cena za 2. etapu bez DPH

639 078,16 € Celková cena za 2. etapu s DPH

5 462,21 € Mesačná splátka ceny za 2. etapu s DPH

## 3. etapa

112 splátok

1 785 512,53 € Celková cena za 3. etapu bez DPH

1 978 615,04 € Celková cena za 3. etapu s DPH

17 666,21 € Mesačná splátka ceny za 3. etapu s DPH

Číslo splátky	Dátum	Splátky ceny za 1. etapu s DPH	Splátky ceny za 2. etapu s DPH	Splátky ceny za 3. etapu s DPH
1	31.3.2013	3 678,66 €		
2	30.4.2013	3 678,66 €		
3	31.5.2013	3 678,66 €		
4	30.6.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
5	31.7.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
6	31.8.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
7	30.9.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
8	31.10.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
9	30.11.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
10	31.12.2013	3 678,66 €	5 462,21 €	
11	31.1.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	
12	28.2.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	
13	31.3.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
14	30.4.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
15	31.5.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
16	30.6.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
17	31.7.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
18	31.8.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
19	30.9.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
20	31.10.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
21	30.11.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
22	31.12.2014	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
23	31.1.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
24	28.2.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
25	31.3.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
26	30.4.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
27	31.5.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
28	30.6.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €

Číslo splátky	Dátum	Splátky ceny za 1. etapu s DPH	Splátky ceny za 2. etapu s DPH	Splátky ceny za 3. etapu s DPH
29	31.7.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
30	31.8.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
31	30.9.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
32	31.10.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
33	30.11.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
34	31.12.2015	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
35	31.1.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
36	29.2.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
37	31.3.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
38	30.4.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
39	31.5.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
40	30.6.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
41	31.7.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
42	31.8.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
43	30.9.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
44	31.10.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
45	30.11.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
46	31.12.2016	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
47	31.1.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
48	28.2.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
49	31.3.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
50	30.4.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
51	31.5.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
52	30.6.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
53	31.7.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
54	31.8.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
55	30.9.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
56	31.10.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
57	30.11.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
58	31.12.2017	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
59	31.1.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
60	28.2.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
61	31.3.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
62	30.4.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
63	31.5.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
64	30.6.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
65	31.7.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
66	31.8.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
67	30.9.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
68	31.10.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
69	30.11.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
70	31.12.2018	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
71	31.1.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
72	28.2.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
73	31.3.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
74	30.4.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
75	31.5.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
76	30.6.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
77	31.7.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
78	31.8.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
79	30.9.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €

PRÍLOHA č. 13 zmluvy č. Z 142/12/00/R

no číslo	Dátum	Splátky ceny za 1. etapu s DPH	Splátky ceny za 2. etapu s DPH	Splátky ceny za 3. etapu s DPH
80	31.10.2019	3 678,66 €		
81	30.11.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
82	31.12.2019	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
83	31.1.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
84	29.2.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
85	31.3.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
86	30.4.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
87	31.5.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
88	30.6.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
89	31.7.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
90	31.8.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
91	30.9.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
92	31.10.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
93	30.11.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
94	31.12.2020	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
95	31.1.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
96	28.2.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
97	31.3.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
98	30.4.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
99	31.5.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
100	30.6.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
101	31.7.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
102	31.8.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
103	30.9.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
104	31.10.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
105	30.11.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
106	31.12.2021	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
107	31.1.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
108	28.2.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
109	31.3.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
110	30.4.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
111	31.5.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
112	30.6.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
113	31.7.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
114	31.8.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
115	30.9.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
116	31.10.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
117	30.11.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
118	31.12.2022	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
119	31.1.2023	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
120	28.2.2023	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
121	31.3.2023	3 678,66 €	5 462,21 €	17 666,21 €
122	30.4.2023	0,00 €	5 461,80 €	17 666,21 €
123	31.5.2023	0,00 €	0,00 €	17 666,21 €
124	30.6.2023	0,00 €	0,00 €	17 666,21 €
<b>celkem:</b>		<b>441 439,20 €</b>	<b>639 078,16 €</b>	<b>1 978 615,04 €</b>