

p. e. 336 - E. 4 / 2020

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 289-E.4/2020 (ďalej len „Zmluva“)
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (KNsP Čadca)
Sídlo: Palárikova 2311
022 16 Čadca
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Mgr. Michal Mozolík
b) technických Svetlana Zenková
Ing. Martin Šenfeld, MBA
IČO : 17 335 469
DIČ : 2020552083
IČ DPH: SK2020552083
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ :** MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo: P.O. Hviezdoslava 551
013 03 Varín
Štatutárny orgán : Peter Bugáň, konateľ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Peter Bugáň
b) technických Peter Bugáň
Bankové spojenie :
číslo účtu IBAN :
IČO : 36 837 075
IČ DPH : SK 2022453873
Zapísaný : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19518/L
E-mail :
Telefón:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena položiek v položkovom rozpočte diela (Príloha č. 1 Zmluvy) z dôvodu efektívneho vynakladania verejných prostriedkov bez zmeny dojednanej ceny diela.
- 2.2. Príloha č. 1 – položkový rozpočet diela sa mení tak, že sa dopĺňa o:
- (i) Súhrnný list stavby – Stavebné úpravy otvorových konštrukcií v objektoch KNsP Čadca – NEREALIZOVANÉ PRÁCE zo dňa 19.11.2020;
 - (ii) Súhrnný list stavby – Stavebné úpravy otvorových konštrukcií v objektoch KNsP Čadca – PRÁCE NAVIAC zo dňa 19.11.2020;

pričom zhotoviteľ zhotoví dielo podľa takto zmenenej a doplnenej Prílohy č. 1 – položkového rozpočtu diela.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na stránke Objednávateľa.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

3.4. Tento dodatku má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre objednávateľa.

V Čadci, dňa 23. 11. 2020

V ŽILINE dňa 23. 11. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ

.....
Peter Bugáň, konateľ