
Dodatok č. 1 k 
Zmluve o dielo a licenčnej zmluve 

č. 175/2023/KNsP/E.4 (ďalej aj ako len „Zmluva") 
uzatvorenej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika 

v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

1.1 Objednávate)' 
S.ídlo 
IČO 
Štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN 
Osoby oprávnené jednať v 
- zmluvných veciach 
- realizačných veciach 
Telefón 
E-mail 

1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
: Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
: 17 335 469 
: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 
: Štátna pokladnica 

: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 
: Ing. Ľudovít Paulovič, odborný referent odd. investícií ŽSK 
: 041 / 5032 456 
: ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk 

ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávate!"' 

1.2 Zhotoviteľ 

Sídlo 
IČO 
DIČ 
lČDPH 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN 
Štatutárny orgán 

: AFRY CZ s.r.o. 
konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky 
AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 
: Plynárenská 7 /A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 
: 53298888 
: 4120236274 
: SK4120236274 
: HSBC Continental Europe, Czech Republic 

: lng. lvo Simek, vedúci organizačnej zložky 
Ing. Dominika Držiková, vedúci organizačnej zložky 

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava J, Odd.: Po, Vl. 
č.: 8668/B 

Osoby oprávnené jednať v 
- zmluvných veciach 
- reaHzačuých veciach 

Telefón 
E-mail 

: Ing. Dominika Držiková 
: Ing. Karol Loj 
: +421902371282 
: karol.loj@afry.com 

ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotovitel'" 

číslo zmluvy: 281/2023/KNsP/E.4. 
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- . 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1 . l. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v rozsahu predmetu 
zákazky s názvom: „Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP Čadca -
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ". 

1.2. Zmluvné strany uzatvärajú písomný Dodatok č. l k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), písm. c) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanl a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ZVO) z dôvodu zmeny/doplnenia zoznamu subdodávateľov zbotoyiteľa 
tvoriaceho Prílohu č. 2 k Zmluve a z dôvodu potreby zmeny termínu vykonania diela - predlženia 
termínu zhotovenia časti 1 diela z dôvodu, že na výrobných výboroch bolo dohodnuté, podľa 
požiadaviek KNsP Čadca, že dôjde k miernym zmenám technologického vybavenia kuchyne oproti 
pôvodne plánovanému, čo vedie k predfženiu projekčných prác súvisiacich s technológiou kuchyne 
(profesie TZB, VZT, Elektro, „.). 

1.3 . Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani povaha Zmluvy, ani sa nerozširuje rozsah Zmluvy. 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena/doplnenie zoznamu subdodávateľov (Príloha č. 2 
k Zmluve) a zmena tennínu vykonania diela. 

2.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 2 (k Zmluve) Zoznam 
subdodávateľov sa nahrádza novou Prílohou č. 2 (k Zmluve) Zoznam subdodávateľov (2), ktorá tvorí 
prflohu tohto dodatku. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bod (1) v čl. IV. Zmluvy sa menf tak, že znie: 
„ (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. 111 tejto zmluvy v nasledovných termfnoch: 
časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu diela 
- do 16,5 týždlfov od zmluvy; 
čast' 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby - právoplatné stavebné povolenie stavby 
do 10 (desať) týld1'íov od odovzdania časti 1; 
'časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby - od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia 
verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby. ". 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv. 

3 .3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvärajú s lobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi 
podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom. 

3 .4. Tento dodatok má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ. 

3.5. Prílohy tohto Dodatku č. 1 k Zmluve: Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (2) 

V Čadci, dňa „.~;!:~~~„„ V Bratislave, dňa .. ~.\„~ . .'. : „~~~~.~ „ 
. Za obje.dnáva__!:eľa: Za zhotoviteľa:. ,.. 

Ing. Martin Šenfeld> MBA 
riaditeľ 

číslo zmluvy: 281/2023/KNsP/E.4 
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P11llohn ~. 2 - Zoznam subdodahmtcl?ov vo všetkých radoch 
. _1,,_.„-= 1 

~ Nuoll úbabdl\vatel'a lCO Predmet aubtlodivky Podiel subdodávky 
(Stnvobn)°' objckl lt popis prde) k hodnote Diela „ 

1 
:vyjndrený sumou ' 

vrátane DPH tlllna projekt, s.r,o. 4538~980 S001.2 - TZD, vykurovanie, 36.240,- € s DPH 
chhule1tlc, S003 - projekt, 8004 -
projekt, S005 • projekt 

lng. M•l11n No\>otn.j 44903341 8001.2 Tepelno - technické 1.200.- €s DPH 
llOSÚdcnlc 

Flttlch ZA\ &l\o, 36433764 SOOJ.2 Elektro - Slaboprúd, 4.800,- € s DPH 
štrukturovaná kabeláž. EZS,•EPS 

lT~teliél'. &r.o. 36798860 SOOl.2. Gastro a vvbavenle kuchyne 13 200,- €s DPH 
Štefan Hudec- 34352040 SOOl.2-IGP 7.200,- € s DPH GEOVRU . -MARS\', s.r.o. 00616532 SOOl.2-MaR -- 3.000,- € s DPH 
Ploeline De5l211 s.r.o. 19364300 SOOJ.2 - Medi 1plvnv 2.600,- € s DPH 
Stavmox. 1.r.o. 36417785 SOOl.2- Rozpočet 7.620,- €s DPH 
Hosplu2 s.r.o. 3132847.4:, SOOl.2 - Zdravot. technoló2ia 1.00.0,- €s DPH 

-
Nizov subdodávatefa Osoba oprávnená konať za subdodávatel'a 

(meno~ priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

-
Žilina proj~S..-t, s.r.o. c;::.. In2. Martin Mstuš:ek, Karp'atská 84G-2/9A, Žilina 010 08 -
lnR. Martin Novotný ,Jne. Martin Novotný, Vel'ká okružná 1309/17. 01001 Žilina 

Fltticb ZA. s.r.o. In2. Hanullak Au2ustin, Májová 416. Terchová 013 06 

IT-atellér, s.r.o. InR. Iveta Trteková. Modranská 108. 90201 Vinosady 

Štefan Budec-GEOVRTY Štefan Hudec. V Čeoelov 789, 013 OS Belá 

MARSY. 1.r.o. Milan Sloboda, Trieda SNP 31, Banská Bvstrlca 974 01 

Pipellne Design s.r.o. Jif( Štajer, Frýdlantská 1351/15, Liberec I..Staré Mhto, 460 01 
Liberec 

Stavmox. s.r.o. lne. Stanislav Moravec. Jedllkova 3424/13, Žilina 010 01 

Hosolntz 1.r.o, . lntz. Eva Hlavatá. Potočná 71, Ber1tolákovo 900 27 

Pedpis: 
o/ Loj.-Pf<ifes l)Í garant, AFRY CZ s.r.o., Organizačná zlatka Slovensko 

Dátum~ 20.l 0.2023' 

V prípade, Ie vftazný uchádzač ne11važif}a so s11bdodávatefmi, pri/o/JU l. 2 preifloží tiet a v st/pci „Fodlel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou'' uvedie hodnotu O. 
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